

5.3. Dundagas pagasta teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laika grafiks

Nr.	Pasākums\ Veikšanas laiks (mēneši) 2011/2012.gads	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Institūciju nosacījuma vēstuļu izsūtīšana	X																	
	Institūciju izsniegtu nosacījumu saņemšana, apkopošana		X																
	Izejas materiālu sagatavošana		X	X	X														
	Darba grupu sanāksmes		X	X	X	X	X												
	Teritorijas pašreizējās izmantošanas kartes sagatavošana			X	X														
	Konsultācijas par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu				X	X													
	Teritorijas planotās izmantošanas kartes sagatavošana					X	X	X											
	Plānojuma paskaidrojuma raksta grozījumu sagatavošana						X	X	X										
	Apbūves noteikumu grozījumu sagatavošana						X	X	X										
	Vides pārskata sagatavošana							X											
	Domes lēmums par 1. redakcijas un vides pārskata nodošanu sabiedriskai apspriešanai								X										
	Sabiedriskā apspriešana (6 nedēļas)									X	X								
	Vēstuļu izsūtīšana institūcijam atzinuma saņemšanai									X									
	Atzinumu saņemšana un informācijas apkopošana										X	X	X						
	Domes lēmums par galigo redakciju										X								
	Plānojuma iestiegtās izvērtēšanai Kurzemes plānošanas reģionam											X							
	Kurzemes plānošanas reģiona atzinuma saņemšana												X						
	Plānojuma apstiprināšana ar saistošiem noteikumiem													X					
	Saistošo noteikumu stāšanās spēkā														X				